
土建学院 2025 届毕业论文（设计）工作时间安排一览表 
 

学

期 
时 间 主要工作任务 

第

一

学

期 

第 9-13 周 

（2024.11.04-2024.12.06） 

1.专业制定本专业 2025 届毕设工作实施细则，学院组织审核专

业制定的毕设工作实施细则。 

2.专业进行分组，确定指导老师以及指导学生的数量。 

4.指导老师申报题目，并撰写任务书 

5.专业层面组织题目和任务书审核会。 

6.学院组织召开毕业论文工作领导小组会议，完成审题。 

2024.12.09 日前 
1.专业组织召开毕业论文（设计）工作动员会。 

2.学生在毕设系统中完成选题。 

第 14-18 周 

（2024.12.09-2025.01.06） 

2024.12.09 起，学生正式开始做毕设。 

1.学生完成第一阶段工作：开题报告、文献综述、外文翻译。 

2.专业集中统一组织开题答辩并完成文本一成绩评定。 

第

二

学

期 

第 1-11 周

（2025.02.24-2025.05.06） 

1.学生进行第二阶段工作：毕业论文（设计）。 

2.专业组织一次中期检查：第 5周检查阶段性成果。 

3.论文终稿提交截止时间：5 月 6 日 17:00 前，逾期直接定为 0

分。 

4.论文查重检测：一次查重>50%，成绩零分；一次查重≤20%，

可参加答辩；20%<一次查重≤50%，修改后可参加二次查重，

一次查重截止时间为 5月 7日 17：00； 

二次查重截止时间为 5月 9日 17：00。 

第 11-13 周 

（2025.05.06-2025.05.25） 

1.完成指导老师评阅、评阅老师评阅。 

2.各专业上报并公布答辩安排（5 月 12 日前）。 

3.专业组织学生分组答辩（5 月 16 日-5 月 18 日）。 

4.完成论文终稿的抽检（新增学院组织抽检环节） 

5.学院组织召开毕设答辩委员会会议。（5 月 22 日下午） 

6.汇总提交毕业论文成绩（5 月 25 日前），由教务办按比例合

成提取至教务管理系统。 

第 14-15 周 

（2025.05.27-2025.06.06） 

1.教务办对学生进行毕业资格和学位资格审核。 

2.学院组织召开学士学位初审工作委员会会议。 

第 16-17 周 

（2025.06.09-2025.06.22） 

1.专业完成毕设资料归档。 

2.专业召开毕设工作总结会并提交毕设总结材料。 

注：土木 2021 级学生原则上第 12,13 周（11.25-12.08）进行两周的毕业实习，2023 级土木

专升本同学在第 2 学期期间完成 2 周的毕业实习。毕业实习成绩 2024-2025-2 学期录入。 


